
附件 7

江苏省政府专 项债券项目绩效 自评价报告

(丁蜀镇农产品交 易中心)

一、 项目情况

(一)项 目概况。

丁蜀镇农产品交易中心建设项目在上级政府的领导关心下 ，

在社会各界的共同努力下，正在稳步进行各项建设工作。 其中川

埠农贸市场由宜兴市建筑设计研究院有限公司设计，于2020年8

月进场开工 ， 2022年6月已经顺利竣工并交付使用； 蠡墅农贸市

场由南京大学建筑规划设计研究院有限公司设计，于2022年9月

进场开工，如今已完成95%工程量，预计2024年中完工； 东贤农

贸市场由宜兴市建筑设计研究院有限公司公司设计，如今已完成

50%工程量，预计2024年12月竣工并交付使用 。

丁蜀镇农产品交易中心建设地点位于丁蜀镇区，其中川埠农

贸市场位于通蜀西路南侧，用地面积为16. 16亩； 蠡墅农贸市场

位于东贤路东、 双龙路北， 用地面积为14. 75 亩 ； 东贤农贸市场

位于东贤路东、 张边路南，用地面积为11.33 亩 ； 项目建设农产

品交易市场，包括各种摊位、 商铺及相关基础设施配套工程，总

建筑面积达28400平方米。 项 目投入资金总额为2亿元。

(二) 绩 效 目标 。

项目的总体目标为： 改善原来市场容量较小、 主体严重老化、

硬件设施简陋 、 功能不完善的状况， 实现市场设施、 环境、 安全

等方面的根本改变， 创造出良好的生活环境， 满足居民的消费需

求。



二、 评价情

目前项目建设运行良好。目前部分建设资金已到位，资金执行率

达100%且使用合规。项目建成后预计经济效益、社会效益、可持续

发展的指标均较高，群众满意度会大幅提高。

况

优

(一)项目特点分析。 丁蜀镇农产品交易中心建设项目为2022

年政府为民办实事工程，主要是为了改善民生环境，全面促进社

会事业全面发展，满足现代农产品交易应具备的功能， 提高群众

的生活满意度。 绩效评价的要点要侧重于社会效益和群众满意度

方面。

(二)评价思路方法。 评价重点考虑项目实施过程、 产出 、

社会效益、 经济效益、 群众购物满意度等方面。 评价方法采用主

观和客观相结合的方式。

(三)评价工作情况。 绩效评价的相关数量指标数值通过客

观的相关数值来反映， 主观指标通过市场环境、 设施配套群众满

意度调查等方面进行评价。

(四)绩效评价结论。 项目的绩效评价评分为98, 等级为

。

三 、 项目绩效

川埠农贸市场已建成，蠡墅农贸市场2024年内完工，东贤农

贸市场预计2024年12月竣工交付，随着项目陆续投入使用后 ，

将彻底改善原来市场容量较小、 主体严重老化、 硬件设施简陋、



功能不完善的状况， 建成集环保、 节能、 智能化一体的综合农贸

市场，实现市场设施、 环境、 安全等方面的根本改变，满足居民

的消费需求。

四、 存在问题。

五、 有关建议

无。

。

定期跟踪相关部门收集进展。


